П А С П О Р Т

федерального проекта

Генеральная уборка

1. Основные положения

Краткое наименование федерального проекта	Генеральная уборка		Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Абрамченко В.В.		Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Керимов М.К.		Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Мальцев Р.А.		директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"		
		Направление (подпрограмма)	Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)		
Связь с государственными программами	2	Государственная программа			

SHOUT
SHARE
IT

(комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)			Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды"
		Направление (подпрограмма)	Регулирование качества окружающей среды

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№ п/п	Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
1.1.	-
2	Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр
2.1.	-
3	Количество утилизированного затонувшего имущества
3.1.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

3. Показатели федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества																		
1.1.	Количество утилизированного затонувшего имущества	ГП	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	68,0000	70,0000	75,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.	Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр	ГП	Штука	0,0000	2021	-	-	-	-	60,0000	200,0000	240,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	ГИИС "Электронный бюджет"

4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества														
1.1.	Количество утилизированного затонувшего имущества	ГП	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
1.2.	Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр	ГП	Штука	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

5. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества																				
1.1	Поднято и утилизировано затонувшее имущество	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	6,000	62,000	70,000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года подняты и утилизированы 213 затонувших судов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, из них затраты компенсированы по 138.	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.2	Проведены работы по обследованию и ликвидации скважин нераспределенного фонда недр	-	Условная единица	0,0000	2022	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года ликвидированы 500 скважин нераспределенного фонда недр: 2022 г. - 60 скважин; 2023 г. - 200 скважин.; 2024 г. - 240 скважин.	Оказание услуг (выполнение работ)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.3	Проведена оценка воздействия на здоровье граждан и продолжительность их жизни объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	192,0000	578,0000	1 159,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение комплекса работ с подготовкой отчета о данных по воздействию объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, оказывающих воздействие на здоровье граждан и продолжительность их жизни в целях определения соответствующих объектов, подлежащих ликвидации в приоритетном порядке.	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.4	Проведены обследования и	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	192,000	578,000	1 159,	-	-	-	-	-	-	Проведение комплекса	Оказание	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	оценка объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды									0	0	0000							работ с подготовкой отчета о данных по объему или массе загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности,уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и	услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических рисков,наличия опасных веществ.		
1.5	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет организована работа по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительно	Оказание услуг (выполнение работ)	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			сть жизни граждан, в том числе ликвидирован объект размещения отходов на территории Краснодарского края в районе пос. Кабардинка, что позволит улучшить качество жизни населения		Байкал и Телецкое
1.6	Утверждена методика расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр"	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках результата планируется разработка и утверждение методики расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр" федерального	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			проекта "Генеральная уборка".		
1.7	Утверждена методика расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества"	-	Штука	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В рамках результата планируется разработка и утверждение методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" федерального проекта "Генеральная уборка".	Утверждение документа	-

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества														
1.1	Поднято и утилизировано затонувшее имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 800,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 800,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2	Проведены работы по обследованию и ликвидации скважин нераспределенного фонда недр	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 ,00	1 600 0 00,00	1 900 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000 ,00	1 600 0 00,00	1 900 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Проведена оценка воздействия на здоровье граждан и	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600 ,00	462 400 ,00	927 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 200,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	продолжительность их жизни объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде														
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600 ,00	462 400 ,00	927 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 200,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Проведены обследования и оценка объектов, обладающих признаками	0,00	0,00	0,00	0,00	734 600 ,00	1 469 2 00,00	3 772 2 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды														
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	734 600 ,00	1 469 2 00,00	3 772 2 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 000,00
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 0 00,00	4 234 4 00,00	564 600 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан														
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	4 234 400,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 000,00
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	8 016 000,00	7 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	8 016 000,00	7 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества												
1.1.	Поднято и утилизировано затонувшее имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37800
1.2.	Проведены работы по обследованию и ликвидации скважин нераспределенного фонда недр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000
1.3.	Проведена оценка воздействия на здоровье граждан и продолжительность их жизни объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159600
1.4.	Проведены обследования и оценка объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734600
1.5.	Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638000

8. Дополнительная информация

	В рамках федерального проекта во исполнение подпункта «ч» пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2020 № Пр-1726ГС предусмотрена работа по полной инвентаризации объектов накопленного вреда окружающей среде с учётом оценки риска вреда здоровью и продолжительности жизни населения. Реализация мероприятий по полной инвентаризации в соответствии с паспортом федерального проекта будет осуществлена при участии Росприроднадзора и Роспотребнадзора. В результате предварительной работы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации был сформирован предварительный перечень объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ОНВОС) и объектов, обладающих признаками ОНВОС, содержащий информацию о 1929 объектах, расположенных на территории субъектов Российской Федерации. По итогам анализа представленных данных установлено, что: общая предварительная площадь выявленных ОНВОС и объектов, обладающих признаками ОНВОС, составляет 14,8 тыс. га; суммарная предварительная численность населения, проживающего на территории, подверженной негативному воздействию ОНВОС, – 64,24 млн. человек; в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде включено 138 объектов, что составляет менее 7% общего числа выявленных ОНВОС и объектов, обладающих признаками ОНВОС. К 2024 году необходимо завершить комплекс мероприятий по инвентаризации указанных объектов, оценив их вред на окружающую среду проживания населения, в целях выделения первоочередных мероприятий, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке. Таким образом, Роспотребнадзором будет разработана методика оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, в том числе с возможностью экспресс-оценки. На основе разработанной методики в 82 субъектах Российской Федерации будет проведена экспресс-оценка воздействия таких объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни для последующей приоритезации финансирования мероприятий по ликвидации объектов. Главной задачей, выполняемой Роснедрами в рамках федерального проекта, является обеспечение безопасного состояния экологически опасных геологоразведочных скважин нераспределенного фонда недр. Основу этого обеспечения составляют регулярный мониторинг текущего технического состояния скважин и проведение в них, в случае необходимости, неотложных аварийных, ремонтно-восстановительных, консервационных и ликвидационных работ, осуществляемых в рамках государственных контрактов. Для решения вышеуказанной задачи выполняются следующие мероприятия: - обследование скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр; - ранжирование обследованных скважин по степени опасности и составление реестра скважин, подлежащих ликвидации; - ликвидация аварийно-опасных скважин. Также, в рамках федерального проекта ведется работа по подъему и утилизации затонувших судов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. В показателе 1.1 отражено количество поднятого и утилизированного затонувшего имущества, а в рамках результата 1.1. отражено количество кораблей, по которым произведена компенсация затрат, поднятых в предшествующих годах. Компенсация затрат осуществляется после фактического поднятия и утилизации затонувшего имущества, а также получения дохода от реализации указанного имущества на основании заявления о предоставлении субсидии. Во исполнение пункта 5 части V перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 26 августа 2020 г. № ММ-П47-9866 по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ 13-18 августа 2020 г. разработан и принят Федеральный закон от 30.12.2021 № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон).

	Основные задачи в рамках этого направления: - осуществить подъем ранее затопленных судов в Дальневосточном федеральном округе; - исключить бесконтрольный, сплошной подъем, путем принятия приказа Минтранса России, определяющего соответствующий обязательный перечень; - исключить возможность сознательного затопления судов в будущем; - установить обязательства собственника затонувшего имущества по его безусловному подъему за счет финансового обеспечения (банковская гарантия, договор страхования, иные финансовые инструменты); - установить административную ответственность собственников судов за уклонение от подъема затопленного имущества. Закон предусматривает выделение субсидий за счет средств федерального бюджета на деятельность по удалению затонувшего имущества в случаях, когда их удаление обеспечивается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Закон предусматривает предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, к побережью которого ближе всего расположено затонувшее имущество, по подъему и утилизации затонувшего имущества. Софинансирование планируется осуществлять в размере разницы между затратами на подъем и утилизацию затонувшего имущества и доходами от реализации указанного имущества, в порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации. Софинансирование осуществляется в отношении затонувшего имущества, включенного в перечень затонувших судов, которые: препятствуют безопасному судоходству, в том числе работе навигационного оборудования; создают угрозу морской среде ввиду утечки топлива или вредного влияния опасных грузов на морскую среду; вредят рыболовному промыслу, разведению или иным морским промыслам; затрудняют строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений; снижают туристическую ценность морского побережья.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Генеральная уборка

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества								
1.1	Результат "Поднято и утилизировано затонувшее имущество "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лаврищев А. В.	К концу 2024 года подняты и утилизированы 213 затонувших судов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа, из них затраты компенсированы по 138.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключены Соглашения о реализации региональных проектов "Генеральная уборка" с субъектами Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	30.01.2022	07	04	Керимов М. К.	Соглашение Соглашение о реализации регионального проекта "Генеральная уборка" с субъектом Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Утвержден перечень	-	01.03.2022	Взаимосвязь с	06	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Перечень планируемого к	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планируемого к поднятию и утилизации имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается компенсация затрат" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			поднятию и утилизации затонувшего имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается компенсация затрат		ный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества"	-	16.05.2022	07	05	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества с приложением копий заключённых государственных контрактов на выполнение работ по подъёму затонувшего имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2022	06	13	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила	-	01.06.2022	04	Взаимо связь с	Лаврищев А. В.	Постановление Правила распределения и	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставления субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации утверждены		ный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъему и утилизации запланированного в отчетном году имущества"	-	21.11.2022	05	13	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъёму и утилизации запланированного в отчётном году затонувшего имущества с обоснованием фактически понесённых затрат с учетом разницы между затратами на удаление затонувшего имущества и доходами от реализации указанного имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета"	-	01.12.2022	04	12	Лаврищев А. В.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Поднято и утилизировано все запланированное в отчетном году имущество"	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаврищев А. В.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	16.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Лаврищев А. В.	Отчет В ГИИС "Электронный бюджет" представлен отчет о расходовании субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден перечень планируемого к поднятию и утилизации имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	04	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Перечень планируемого к поднятию и утилизации затонувшего имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается компенсация затрат	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсация затрат"			и отсутствует					
1.1.11	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества"	-	15.05.2023	06	04	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества с приложением копий заключённых государственных контрактов на выполнение работ по подъёму затонувшего имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2023	06	12	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъему и утилизации запланированного в	-	20.11.2023	04	12	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъёму и утилизации запланированного в отчётном году затонувшего имущества с обоснованием	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчетном году имущества"						фактически понесённых затрат с учетом разницы между затратами на удаление затонувшего имущества и доходами от реализации указанного имущества		
1.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета"	-	01.12.2023	04	11	Лаврищев А. В.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Поднято и утилизировано все запланированное в отчетном году имущество"	-	25.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаврищев А. В.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Лаврищев А. В.	Отчет В ГИИС "Электронный бюджет" представлен отчет о расходовании субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.1.17	Контрольная точка "Утвержден перечень планируемого к поднятию и утилизации имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается компенсация затрат"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Перечень планируемого к поднятию и утилизации затонувшего имущества, а также имущества, в отношении которого в текущем году предполагается компенсация затрат	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества"	-	15.05.2024	06	04	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о начале выполнения работ по подъему затонувшего имущества с приложением копий заключённых государственных контрактов на выполнение работ по подъёму затонувшего имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта	-	03.06.2024	06	11	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"								
1.1.20	Контрольная точка "Получено уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъему и утилизации запланированного в отчетном году имущества"	-	20.11.2024	04	11	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Уведомление от субъектов Российской Федерации о количестве подписанных актов выполненных работ по подъёму и утилизации запланированного в отчётном году затонувшего имущества с обоснованием фактически понесённых затрат с учетом разницы между затратами на удаление затонувшего имущества и доходами от реализации указанного имущества	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Поднято и утилизировано все запланированное в отчетном году имущество"	-	01.12.2024	04	12	Лаврищев А. В.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение на предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из	-	28.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лаврищев А. В.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета"				ьными точкам и отсутствует				
1.2	Результат "Проведены работы по обследованию и ликвидации скважин нераспределенного фонда недр"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петров Е. И.	К концу 2024 года ликвидированы 500 скважин нераспределенного фонда недр: 2022 г. - 60 скважин; 2023 г. - 200 скважин.; 2024 г. - 240 скважин.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Петров Е. И.	Прочий тип документа Государственный контракт на выполнение работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечена подготовка	-	01.06.2022	01	09	Петров Е. И.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"						федерального проекта		ный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за первое полугодие текущего года"	-	15.07.2022	01	11	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за 9 месяцев текущего года "	-	14.10.2022	09	11	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Представлен годовой	-	15.12.2022	09	Взаимосвязь с	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр		ный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Ликвидированы все запланированные в отчетном году скважины нераспределенного фонда недр"	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петров Е. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "В ГИИС "Электронный бюджет" представлена информация о достижении значений показателя и результата по ликвидации скважин нераспределенного фонда недр за 2022 год"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	10	Петров Е. И.	Отчет Информация о достижении значений показателя и результата по ликвидации скважин нераспределенного фонда недр за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2023	09	10	Петров Е. И.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за первое полугодие текущего года"	-	15.07.2023	09	12	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за 9 месяцев	-	16.10.2023	10	12	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	текущего года "								
1.2.11	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр"	-	15.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Ликвидированы все запланированные в отчетном году скважины нераспределенного фонда недр"	-	30.12.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петров Е. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "В ГИИС "Электронный бюджет" представлена информация о достижении значений показателя и результата по ликвидации	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	10	Петров Е. И.	Отчет Информация о достижении значений показателя и результата по ликвидации скважин нераспределенного фонда недр за 2023 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	скважин нераспределенного фонда недр за 2023 год"			ьными точкам и отсутствует					
1.2.14	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	03.06.2024	09	10	Петров Е. И.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за первое полугодие текущего года "	-	15.07.2024	09	12	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах нераспределенного фонда недр	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Представлен информационный отчет о проведении ремонтно-изоляционных	-	15.10.2024	Взаимо связь с иными результ атами и	Взаимо связь с иными результ атами и	Петров Е. И.	Отчет Сформированный отчет о проведенных ремонтно-изоляционных (ликвидационных) работах на скважинах	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(ликвидационных) работ на скважинах нераспределенного фонда недр за 9 месяцев текущего года"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		нераспределенного фонда недр		
1.2.17	Контрольная точка "Составлен окончательный геологический отчет"	-	25.12.2024	11	13	Петров Е. И.	Отчет Сформирован окончательный геологический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Ликвидированы все запланированные в отчетном году скважины нераспределенного фонда недр"	-	30.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров Е. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Проведена оценка воздействия на здоровье граждан и продолжительность их жизни объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Попова А. Ю.	Проведение комплекса работ с подготовкой отчета о данных по воздействию объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, оказывающих воздействие на здоровье граждан и продолжительность их жизни в	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		целях определения соответствующих объектов, подлежащих ликвидации в приоритетном порядке.		
1.3.1	Контрольная точка "Разработана методика оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, в том числе с возможностью проведения экспресс-оценки. "	-	20.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Методика оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, в том числе с возможностью экспресс-оценки, утвержденная руководителем Роспотребнадзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2022	05	03	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ (услуг) по оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, или установлен порядок определения объема и условий распределения субсидии федеральным бюджетным учреждением науки на иные цели.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка	-	01.06.2022	01	03	Попова А. Ю.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"						Запрос на изменение паспорта федерального проекта		"Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	01	07	Попова А. Ю.	Акт приемки выполненных работ по проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Осуществлена оценка воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни"	-	20.12.2022	03	06	Попова А. Ю.	Отчет Роспотребнадзора с информацией о проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет по итогам проведенных	-	25.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результ	Попова А. Ю.	Исходящее письмо Годовой отчет по итогам проведенных работ по проведенной оценке воздействия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ "				атами и контрольными точкам и отсутствует		объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни		
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ (услуг) по оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, или установлен порядок определения объема и условий распределения субсидии федеральным бюджетным учреждением науки на иные цели.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Осуществлено категорирование на основе оценки воздействия на окружающую среду, здоровья граждан и продолжительность их жизни"	-	20.03.2023	01	07	Мальцев Р. А.	Отчет Минприроды России о проведенной работе по категорированию на основе оценки воздействия на окружающую среду, здоровья граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2023	05	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	07	06	Попова А. Ю.	Акт приемки выполненных работ по проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Осуществлена оценка воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни"	-	20.12.2023	05	03	Попова А. Ю.	Отчет Роспотребнадзора с информацией о проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.12	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными	Попова А. Ю.	Отчет Годовой отчет по итогам проведенных работ по	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по итогам проведенных работ"				результатами и контрольными точками и отсутствует		проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни		бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Осуществлено категорирование на основе оценки воздействия на окружающую среду, здоровья граждан и продолжительность их жизни"	-	01.03.2024	01	07	Мальцев Р. А.	Отчет Минприроды России о проведенной работе по категорированию на основе оценки воздействия на окружающую среду, здоровья граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание на выполнение работ (услуг) по оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни, или установлен порядок определения объема и условий распределения субсидии федеральным бюджетным учреждением науки на иные цели.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	03.06.2024	05	07	Попова А. Ю.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	07	06	Попова А. Ю.	Акт выполненных работ по проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Осуществлена оценка воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни"	-	20.12.2024	05	03	Попова А. Ю.	Отчет Роспотребнадзора с информацией о проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "В Минприроды России	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с	Попова А. Ю.	Исходящее письмо Годовой отчет по итогам	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлен годовой отчет по итогам проведенных работ"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		проведенных работ по проведенной оценке воздействия объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде на здоровье граждан и продолжительность их жизни		ный бюджет"
1.4	Результат "Проведены обследования и оценка объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	АМИРХАНОВ А. М.	Проведение комплекса работ с подготовкой отчета о данных по объему или массе загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности, уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду, включая способность загрязняющих веществ к миграции в иные компоненты природной среды, возможность загрязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность возникновения экологических рисков, наличия опасных веществ.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Сформирован перечень приоритетных объектов, подлежащих ликвидации	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Мальцев Р. А.	Прочий тип документа Минприроды России сформирован перечень приоритетных объектов, подлежащих ликвидации в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в первоочередном порядке "			атами и контрольными точками отсутствует			первоочередном порядке, с учетом категорирования указанных объектов, по степени их негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и продолжительность жизни населения		
1.4.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мальцев Р. А.	Акт Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.3	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	30.03.2022	06	09	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия не менее 5 объектов накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.4	Контрольная точка "Утвержден порядок проведения обследования	-	30.04.2022	07	09	Мальцев Р. А.	Акт Утвержденный порядок обследования и оценки объектов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде "						накопленного вреда окружающей среде		бюджет"
1.4.5	Контрольная точка "Внесена новая государственная работа в федеральные перечни (классификаторы) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации"	-	01.05.2022	06	16	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо в Минприроды России о необходимости выполнения новой государственной работы подведомственными учреждениями в рамках государственного задания; формирование учетной реестровой записи с характеристикой показателей работы, согласование с Минприроды России, Минфином России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	15.05.2022	09	17	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Государственное задание на проведение мероприятий в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"								
1.4.7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2022	06	17	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.06.2022	16	11	АМИРХАНОВ А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) между Росприроднадзором и подведомственными ему учреждениями	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.9	Контрольная точка "Осуществлены обследование и оценка воздействия объектов	-	26.09.2022	17	12	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с информацией о результатах проведения обследования и оценки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"						воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду		
1.4.10	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	01.10.2022	11	03	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2022	12	13	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Отчет о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Росприроднадзору учреждениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.12	Контрольная точка "Объекты накопленного вреда окружающей среде включены Минприроды России в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"	-	20.12.2022	03	14	Мальцев Р. А.	Приказ Минприроды России о включении ОНВОС в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	21.12.2022	13	14	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) представлен.		ный бюджет"
1.4.14	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет по итогам проведенных работ"	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Годовой отчет по итогам проведенных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Сформирован перечень приоритетных объектов, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке с учетом работ по обследованию и оценке объектов, обладающих признаками объектов	-	26.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Мальцев Р. А.	Прочий тип документа Минприроды России сформирован перечень приоритетных объектов, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке, с учетом категорирования указанных объектов, по степени их негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	накопленного вреда окружающей среде"				отсутствует		продолжительность жизни населения		
1.4.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Государственное задание на проведение мероприятий в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	12	05	АМИРХАНОВ А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) между Росприроднадзором и подведомственными ему учреждениями	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.18	Контрольная точка "Осуществлены обследование и оценка	-	20.05.2023	13	06	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с информацией о результатах	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"						проведения обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду		бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	01.06.2023	05	08	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.20	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.06.2023	12	06	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Осуществлены обследование и оценка воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	25.09.2023	06	09	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с информацией о результатах проведения обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.22	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	01.10.2023	08	10	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.23	Контрольная точка "Объекты накопленного вреда окружающей среде включены Минприроды России в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде"	-	01.12.2023	09	03	Мальцев Р. А.	Приказ Минприроды России о включении ОНВОС в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	10	11	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Отчет о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Росприроднадзору учреждениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	21.12.2023	03	11	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) представлен.		
1.4.26	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет по итогам проведенных работ"	-	25.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Годовой отчет по итогам проведенных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Государственное задание на проведение мероприятий в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	12	05	АМИРХАНОВ А. М.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) между Росприроднадзором и подведомственными ему учреждениями	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.29	Контрольная точка "Осуществлены обследование и оценка воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	20.05.2024	13	06	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с информацией о результатах проведения обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.30	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	01.06.2024	05	08	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.31	Контрольная точка "Обеспечена подготовка	-	03.06.2024	06	08	АМИРХАНОВ А. М.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"						федерального проекта		ный бюджет"
1.4.32	Контрольная точка "Осуществлены обследование и оценка воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	25.09.2024	06	09	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с информацией о результатах проведения обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.33	Контрольная точка "Направлены данные обследования и оценки воздействия объектов накопленного вреда окружающей среде на окружающую среду"	-	01.10.2024	08	10	АМИРХАНОВ А. М.	Исходящее письмо Письмо Росприроднадзора с направлением в Роспотребнадзор и Минприроды России данных обследования и оценки воздействия накопленного вреда окружающей среды на окружающую среду	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.34	Контрольная точка "Объекты накопленного вреда окружающей среде включены Минприроды России в государственный реестр объектов накопленного вреда	-	01.12.2024	09	03	Мальцев Р. А.	Прочий тип документа Минприроды России о включении ОНВОС в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	окружающей среде"								
1.4.35	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	10	11	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Отчет о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными Росприроднадзору учреждениями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	21.12.2024	03	11	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) представлен.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.37	Контрольная точка "В Минприроды России направлен годовой отчет по итогам проведенных работ"	-	25.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	АМИРХАНОВ А. М.	Отчет Годовой отчет по итогам проведенных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.5	Результат "Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан"	01.09.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Керимов М. К.	По состоянию на 31 декабря 2024 года будет организована работа по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан, в том числе ликвидирован объект размещения отходов на территории Краснодарского края в районе пос. Кабардинка, что позволит улучшить качество жизни населения	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мальцев Р. А.	Исходящее письмо Письмо Минприроды России в Правительство Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2	Контрольная точка "Акт	-	01.12.2022	04	07	Мальцев Р. А.	Постановление	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"						Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Генеральная уборка"		"Электронный бюджет"
1.5.3	Контрольная точка "Заключены соглашения о реализации региональных проектов с субъектами Российской Федерации"	-	09.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Керимов М. К.	Соглашение Заключенные соглашения о реализации региональных проектов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального	-	01.02.2023	07	08	Мальцев Р. А.	Прочий тип документа Запрос на изменение паспорта федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проекта) (в части результата федерального проекта)"								
1.5.5	Контрольная точка "Проработан вопрос о необходимости разработки методологии расчета в рамках ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан"	-	03.04.2023	16	09	Керимов М. К.	Прочий тип документа Проработан вопрос о необходимости разработки методологии расчета в рамках ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.6	Контрольная точка "Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и	-	17.04.2023	16	11	Керимов М. К.	Входящее письмо Письмо в Минприроды России с информацией о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году, а также копии таких контрактов"								
1.5.7	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета "	-	01.09.2023	07	09	Керимов М. К.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.8	Контрольная точка "Проведен отбор проектов в рамках реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан"	-	01.09.2023	09	11	Мальцев Р. А.	Протокол Протокол комиссионного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.9	Контрольная точка "Сформированы ежемесячные отчеты по проектам в рамках	-	15.12.2023	09	12	Керимов М. К.	Отчет Сформированные и утвержденные субъектами Российской Федерации ежемесячные отчеты по проектам в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Соглашений, заключенных в 2023 году"						рамках Соглашений, заключенных в 2023 году		
1.5.10	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета "	-	08.01.2024	12	15	Керимов М. К.	Соглашение Заключенные соглашения о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.11	Контрольная точка "Заключены соглашения о реализации региональных проектов с субъектами Российской Федерации "	-	08.01.2024	11	13	Керимов М. К.	Соглашение Заключенные соглашения о реализации региональных проектов в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.12	Контрольная точка "Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в 2023 году "	-	21.02.2024	13	15	Керимов М. К.	Акт Акты приемки выполненных работ по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.13	Контрольная точка	-	15.04.2024	14	Взаимо	Керимов М. К.	Входящее письмо	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Руководителями высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлена в Минприроды России информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году, а также копии таких контрактов"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Письмо в Минприроды России с информацией о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2024 году		"Электронный бюджет"
1.6	Результат "Утверждена методика расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр""	01.01.2022	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петров Е. И.	В рамках результата планируется разработка и утверждение методики расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр" федерального проекта "Генеральная уборка".	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Петров Е. И.	Прочий тип документа Проект методики расчета "Ликвидированы скважины нераспределенного фонда недр"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.02.2022	02	06	Петров Е. И.	Прочий тип документа Проект методики расчета показателя "Ликвидированы скважины нераспределенного фонда недр" согласован со всеми заинтересованными ФОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Методика расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр" направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	21.03.2022	03	04	Петров Е. И.	Исходящее письмо Проект методики расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр" направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Петров Е. И.	Прочий тип документа Методика расчета показателя	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		"Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр" опубликована		ный бюджет"
1.6.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петров Е. И.	Прочий тип документа Утверждена методика расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Утверждена методика расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества""	01.01.2022	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Лаврищев А. В.	В рамках результата планируется разработка и утверждение методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" федерального проекта "Генеральная уборка".	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.1	Контрольная точка "Документ разработан" , значение: 0.0000	-	24.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Проект методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" , значение: 0.0000	-	21.02.2022	02	06	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Проект методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" согласован со всеми заинтересованными ФОИВ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.3	Контрольная точка "Проект методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации" , значение: 0.0000	-	21.03.2022	03	04	Лаврищев А. В.	Исходящее письмо С проектом методики расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.4	Контрольная точка	-	01.04.2022	Взаимо	Взаимо	Лаврищев А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	В.	Методика расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества" опубликована.		"Электронный бюджет"
1.7.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" , значение: 0.0000	-	01.04.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаврищев А. В.	Прочий тип документа Утвержденная методика расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Генеральная уборка

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Количество утилизированного затонувшего имущества Штука															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,0000	30,0000	30,0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	13,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	10,0000	22,0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Генеральная уборка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Исключение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации скважин нераспределенного фонда недр, бесхозяйных объектов накопленного вреда окружающей среде, подъема и утилизации затонувшего имущества																
Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Поднято и утилизировано затонувшее имущество																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	6.0000	62.0000	70.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
федерального проекта)																
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	6.0000	62.0000	70.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	6.0000	62.0000	70.0000	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	0.0000	25.0000	30.0000	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	0.0000	6.0000	13.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	0.0000	20.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Штука	0.0000	2022	-	-	-	-	0.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Генеральная уборка

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество утилизированного затонувшего имущества", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Поднято и утилизировано затонувшее имущество	1 037 800,00	95,00	0,10	95,10
2.Проведены работы по обследованию и ликвидации скважин нераспределенного фонда недр	4 000 000,00	0,10	95,00	95,10
3.Утверждена методика расчета показателя "Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр"	0,00	0,10	4,50	4,60
4.Утверждена методика расчета показателя "Количество утилизированного затонувшего имущества"	0,00	4,50	0,10	4,60
5.Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, прошедшие оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан	7 437 000,00	0,10	0,10	0,20

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество утилизированного затонувшего имущества", Влияние на достижение (процентов)	"Количество ликвидированных скважин нераспределенного фонда недр", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Проведена оценка воздействия на здоровье граждан и продолжительность их жизни объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде	1 549 200,00	0,10	0,10	0,20
7.Проведены обследования и оценка объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, на состояние окружающей среды	5 976 000,00	0,10	0,10	0,20
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	20 000 000,00	100,00	100,00	200,00